

Plánované činnosti		
Revize	předpokládaný termín provedení	
Revize požárního větrání	12/2017	- komunikace se Skanskou - zpřístupnění prostor (klíče) - kontrola provedení a fakturace
Revize požární bezpečnosti	4/2018	- poptání dodavatelů - srovnání a vyhodnocení nabídek - zpřístupnění prostor (klíče) - kontrola provedení a fakturace
Revize kouřových čidel	8/2018	- poptání dodavatelů - srovnání a vyhodnocení nabídek - zpřístupnění prostor (klíče) - kontrola provedení a fakturace
Revize požárních klapek, VZT	9/2018	- poptání dodavatelů - srovnání a vyhodnocení nabídek - zpřístupnění prostor (klíče) - kontrola provedení a fakturace
Revize požárních prostupů	10/2018	- poptání dodavatelů - srovnání a vyhodnocení nabídek - zpřístupnění prostor (klíče) - kontrola provedení a fakturace
Zpracování dokumentace - kategorizace objektu dle požárního nebezpečí		- poptání dodavatele - kontrola provedení a fakturace
Opravy, výměny	předpokládaný termín provedení	
Výměna bytových vodoměrů SV a všech bytových uzavíracích ventilů	1/2018	- sestavení harmonogramu realizace - projednání termínu a postupu práce s dodavatelem - příprava a projednání smlouvy o dílo - informování obyvatel domu - zpřístupnění prostor (klíče) - řešení realizace víceprací - kontrola provedení a fakturace
Oprava podlah garáží		- výběr dodavatele - příprava a projednání smlouvy o dílo - projednání termínu a postupu práce s dodavatelem - zajištění dozoru během stavby - informování obyvatel domu o zahájení realizace - zajištění vrat a dveří do garáží proti vstupu nepovolaných osob - vyklizení garáží (odtah vozidel) - předání staveniště - zajištění vstupu do garáží obyvatelům za doprovodu členů výboru - pravidelná kontrola a odsouhlasení rozsahu provedených prací (stavební deník) - převzetí díla a staveniště - fakturace
Oprava trhlin na fasádě		
Oprava stání pro popelnice		
Oprava soklu pod schránkami		
Ostatní	předpokládaný termín provedení	
přerovnění a popsání klíčů v sušárně		
výběr a objednání svítidel do garáží		
Opravy v bytě 511		